Resultados da Análise Quantitativa do Especialista 1.

N° Risco (1)	Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
2	1	Poucos projetistas qualificados de proteções coletivas	50	Médio	Relevante	0,52	Crítico	(4; 5; 5; 6)	50,00	61	11
	2	Falta de cultura de segurança Culturo do improviso			Muito Relevante		Crítico	(6; 7; 8; 8)	72,22		
	3	na construção civil Métodos construtivos artesanais			Relevante		Crítico	(4; 5; 5; 6)	50,00		
	4	(ainda se utiliza muito madeiramento nas proteções coletivas)			Muito Relevante		Crítico	(6; 7; 8; 8)	72,22		
3	1	Alterações climáticas (devido a variação das bandeiras tarifárias)	80	Alto	Muito Relevante	0,27	Médio	(8; 9; 10; 10)	92,22	86	6
	2	Gestão ineficientes das concessionárias e do governo			Relevante		Médio	(7; 8; 8; 9)	80,00		
4	1	Alterações climáticas (devido a variação das bandeiras tarifárias)	80	Alto	Muito Relevante	0,27	Médio	(8; 9; 10; 10)	92,22	92	12
	2	Gestão ineficientes das concessionárias e do governo			Muito Relevante		Médio	(8; 9; 10; 10)	92,22		
	3	Desperdício de água devido a vazamentos			Muito Relevante		Médio	(8; 9; 10; 10)	92,22		
5	1	Priorização dos serviços ligados a produção em detrimento	60	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22	50	10
	2	da segurança Falta de cultura de segurança	00	medio	Relevante	0,17	Alto	(4; 5; 5; 6)	50,00	50	•
	3	Falta de conecimento dos gestores sobre normas de segurança			Pouco Relevante		Alto	(3; 3; 4; 5)	37,78		
	4	Economia de custo			Pouco Relevante		Alto	(3; 3; 4; 5)	37,78		
6	1	Priorização dos serviços ligados a produção em detrimento	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4; 5; 5; 6)	50,00	42	2
	2	da segurança Falta de cultura de segurança			Pouco Relevante		Alto	(3; 3; 4; 5)	37,78		
	3	Falta de conecimento dos gestores sobre normas de segurança			Pouco Relevante		Alto	(3; 3; 4; 5)	37,78		
7	1 2	Economia de custo no projeto Mudanças de escopo	80	Alto	Muito Relevante Muito Relevante	0,47	Alto Alto	(8; 9; 10; 10) (8; 9; 10; 10)	92,22 92,22	89	9
	3	durante a execução Falta de conhecimento dos gestores			Relevante		Alto	(7; 8; 8; 9)	80,00		
	4	nas metodologias de gestão de projetos Gestores que incentivam			Muito Relevante		Alto	(8; 9; 10; 10)	92,22		
8		a mudança de escopo As tecnologias disponíveis além	70	Médio		0,47				61	9
٥	1	do andaime são pouco difundidas As tecnologias disponíveis além	70	Medio	Relevante	0,47	Alto	(4; 5; 5; 6)	50,00	01	9
9	2	do andaime possuem alto custo Economia de custo	80	Alto	Muito Relevante Relevante	0,27	Alto Médio	(6; 7; 8; 8) (7; 8; 8; 9)	72,22 80,00	84	4
	2	Falta de profissionais especializados para montagem do andaime			Relevante		Médio	(7; 8; 8; 9)	80,00		
	3	Falta de fiscalização Falta de profissionais de			Muito Relevante		Médio	(8; 9; 10; 10)	92,22		
10	1 2	segurança qualificados Falta de cultura de segurança	70	Médio	Muito Relevante Muito Relevante	0,2	Médio Médio	(6; 7; 8; 8) (6; 7; 8; 8)	72,22 72,22	61	9
11	3	Economia de custo Região próxima a montanha	80	Alto	Pouco Relevante Muito Relevante	0,47	Médio	(3; 3; 4; 5)	37,78 92,22	86	6
	2	Alteração dos fatores climáticos			Relevante		Alto Alto	(7; 8; 8; 9)	80,00		12
13	1 2	Falta de cultura de meio ambiente Falta de profissionais habilitados	80	Muito Alto	Relevante Muito Relevante	0,29	Médio Médio	(8; 9; 9; 10) (9; 9; 10; 10)	90,00 95,00	92	12
15	1	em gestão ambiental Falta de conhecimento dos gestores	80	Alto	Muito Relevante	0,47	Alto	(8; 9; 10; 10)	92,22	92	12
	2	nas metodologias de gestão de projetos Superposição das atividades			Muito Relevante	-,	Alto	(8; 9; 10; 10)	92,22		
	3	de planejemanto e execução Falta de planejamento qualificado			Muito Relevante	0.45	Alto	(8; 9; 10; 10)	92.22		
16	1 2	Gestores desqualificados Processos indefinidos ou ineficazes	80	Alto	Muito Relevante Muito Relevante	0,47	Alto Alto	(8; 9; 10; 10) (8; 9; 10; 10)	92,22 92,22	88	8
19	3 1	Falta de compromisso da alta direção Baixa qualificação dos projetistas	60	Médio	Relevante Relevante	0,34	Alto Alto	(7; 8; 8; 9) (4; 5; 5; 6)	80,00 50,00	57	3
	2 3	Indefinição do escopo Pouco tempo para realizar os projetos			Muito Relevante Relevante		Alto Alto	(6; 7; 8; 8) (4; 5; 5; 6)	72,22 50,00		
20	1	Mercado (fornecedores) com baixa qualificação	70	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22	65	5
	2	Falta de profissionais qualificados na construção civil			Muito Relevante		Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22		
	3	Dificuldades de gestão das empresas contratadas			Relevante		Alto	(4; 5; 5; 6)	50,00		
22	1	Região com algumas áreas de alagamento	50	Médio	Relevante	0,2	Médio	(4; 5; 5; 6)	50,00	50	0
	2	Alto indice pluviométrico Utilização de equipamentos			Relevante		Médio	(4; 5; 5; 6)	50,00		_
23	1	barulhentos na fase de fundação Poeiras geradas pela	65	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22	72	7
	2	perfuração de rocha e solo Falta de proteções anti			Muito Relevante		Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22		
	3	ruído e dispersão de sólidos			Muito Relevante		Alto	(6; 7; 8; 8)	72,22		
24	1	Utilizaçãod de equipamentos barulhentos na fase de fundação	65	Médio	Muito Relevante	0,2	Médio	(6; 7; 8; 8)	72,22	72	7
	2	Poeiras geradas pela perfuração de rocha e solo			Muito Relevante		Médio	(6; 7; 8; 8)	72,22		
	3	Falta de proteções anti ruído e dispersão de sólidos			Muito Relevante		Médio	(6; 7; 8; 8)	72,22		
25	1	Obra situada na zona sul da cidade (área residencial)	80	Alto	Muito Relevante	0,47	Alto	(8; 9; 10; 10)	92,22	88	8
	2	Local de difícil acesso Fiscalização dos órgãos municipais			Muito Relevante Relevante		Alto Alto	(8; 9; 10; 10) (7; 8; 8; 9)	92,22 80,00		
26	1	mais efetiva por ser na zona sul Projeto arquitetônico diferenciado	80	Alto	Muito Relevante	0,47	Alto	(8; 9; 10; 10)	92,22	92	12
	2	para atender clientes mais exigente Edifício de padrão Alto luxo			Muito Relevante		Alto	(8.9.10.10)	92.22		
27	1 2	Região próxima a montanha Poucos furos de sondagem	70	Médio	Muito Relevante Muito Relevante	0,47	Alto Alto	(6; 7; 8; 8) (6; 7; 8; 8) (6; 7; 8; 8)	72,22 72,22 72,22 72,22	72	2
28	2 1 2	Região próxima a montanha Poucos furos de sondagem	70	Médio	Muito Relevante Muito Relevante Muito Relevante	0,47	Alto Alto Alto	(6; 7; 8; 8) (6; 7; 8; 8)	72,22 72,22	72	2

Resultados da análise quantitativa do Especialista 2

N° Risco (1)	Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada? (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
1	1	Projeto de canteiro poderia prever reservação maior de água	10	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30	30	20
	2	Falta de qualidade			Relevante			(2;3;3;4)			
2	1	do abastecimento Falta de cultura	40	Baixo	Muito	0,52	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	2
-	2	de segurança Falta de conhecimento		Dunto	Relevante Muito	0,02	medio	(3;4;5;5)	.2,22		-
	3	dos gestores Métodos construtivos artesanais (ainda se utiliza muito madeiramento			Relevante Muito			(3;4;5;5)			
	3	nas proteções coletivas) Precariedade da gestão			Relevante Muito			(3,4,3,3)			
3	1	nacional de energia	70	Médio	Relevante	0,27	Médio	(6;7;8;8)	72,22	72	2
	2	Alterações climáticas (variação das bandeiras tarifárias)			Muito Relevante			(6;7;8;8)			
5	1	Falta de conhecimento dos gestores	62	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	61	1
6	2	Cultura do setor Falta de conhecimento		A 16-	Relevante Muito	0.47	0.4:	(4;5;5;6)	02.22	96	20
0	2	dos gestores Cultura do setor	66	Alto	Relevante	0,47	Crítico	(8;9;10;10) (7;8;8;9)	92,22	86	20
7	1	Projetos solicitados tardiamente	70	Médio	Relevante Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	72	2
	2	Verba para projetos			Muito			(6;7;8;8)			
8	1	deficiente Falta de treinamento	40	Baixo	Relevante Muito	0,47	Médio	(3;4;5;5)	42,22	36	4
Ü	2	dos operários Falta de fiscalização	40	Buixo	Relevante Relevante	0,17	Wicaro	(2;3;3;4)	72,22	50	,
9	1	do serviço Falta de treinamento	76	A 16-		0.27	0.4:		80	96	10
9		dos operários Falta de fiscalização	76	Alto	Relevante Muito	0,27	Crítico	(7;8;8;9)		86	10
	2	do serviço Falta de conhecimento			Relevante Muito			(8;9;10			
10	1	dos gestores	64	Médio	Relevante	0,2	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	65	1
	2 3	Cultura do setor Falta de fiscalização			Relevante Muito			(4;5;5;6) (6;7;8;8)			
11	1	de SST Falta de pró-ação com relação	70	Médio	Relevante Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50	50	20
11		a chuvas na programação da obra Atividades predominantemente	70	Medio	•	0,47	Alto		30	30	20
12	2	a céu aberto e in loco Falta de cultura de meio ambiente	52	Médio	Relevante Relevante	0,29	Alto	(4;5;5;6) (4;5;5;6)	50	61	9
	2	Falta de profissionais habilitados em gestão ambiental	52	medio	Muito Relevante	0,27	1110	(6;7;8;8)	20	01	
15	1	Verba deficiente para projetos	70	Médio	Muito	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	72	2
	2	Falta de tempo para			Relevante Muito			(6;7;8;8)			
16	1	avaliação dos projetos Falta de treinamentos	77	Alto	Relevante Relevante	0,47	Alto	(7;8;8;9)	80	86	9
10		dos gestores Falta de treinamento	//	Alto	Muito	0,47	Alto			80	2
17	2	dos operários Verba deficiente para projetos	20	Baixo	Relevante Relevante	0,34	Médio	(8;9;10 (2;3;3;4)	30	36	16
.,	2	Escolha errada de projetistas	20	Duno	Muito	0,5 .	media	(3;4;5;5)	20	20	10
19	1	Verba deficiente para projetos	54	Médio	Relevante Relevante	0,34	Médio	(4;5;5;6)	50	50	4
20	2	Escolha errada de projetistas Falta de treinamento	64	Médio	Relevante Muito	0,34	Alto	(4;5;5;6) (6;7;8;8)	72,22	72	8
20	2	dos operários Falta de conhecimento	04	Medio	Relevante Muito	0,54	THO		72,22	72	0
21	1	dos gestores Falta de planos de contingência	30	Médio	Relevante Relevante	0,2	Alto	(6;7;8;8) (4;5;5;6)	50	50	20
	2	Alto indice pluviométrico Falta de planos			Relevante Relevante			(4;5;5;6)			
22	1	de contingência	40	Baixo	Relevante Muito	0,2	Médio	(2;3;3;4)	30	36	4
22	2	Alto indice pluviométrico	- ·		Relevante	0.45		(3;4;5;5)		50	
23	1 2	Cultura do setor Falta de microplanjeamento	54	Médio	Relevante Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6) (4;5;5;6)	50	50	4
	3	Falta de treinamento dos operários			Relevante			(4;5;5;6)			
26	1 2	Falta de tecnologia apropriada Falha de gestão da produção	70	Médio	Relevante Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6) (4;5;5;6)	50	50	20
27	1	Verba deficiente para sondagem	62	Alto	Relevante Muito	0,47	Crítico	(7;8;8;9)	80	86	24
20	2	Falta de plano de contingências	50	M/-1:-	Relevante	0.47	A lea	(8;9;10		50	0
28	1 2	Falha na previsão orçamentária Poucos furos de sondagem	58	Médio	Relevante Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6) (4;5;5;6)	50	50	8
29	1	Falha na previsão orçamentária	70	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	61	9
	2	Poucos furos de sondagem			Relevante			(4;5;5;6)			

Resultados da análise quantitativa do Especialista 3 - Parte I

Nº Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	N° Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
1	1	Vazamento na tubulação de abastecimento	40	Baixo	Relevante	0,29	Médio	(2;3;3;4)	30	25	15
	2	Dificuldades junto à concessionária na ligação provisória e na mudança da ligação provisória para ligação definitiva			Relevante			(2;3;3;4)	30		
	3	Greve da concessionária			Pouco Relevante			(1;1;2;3)	17,78		
	4	Racionamento de água			Pouco Relevante			(1;1;2;3)	17,78		
	5	Problemas com bombas de pressurização			Relevante			(2;3;3;4)	30		
2	1	Culturo do improviso na construção civil	80	Muito Alto	Relevante	0,86	Crítico	(8;9;9;10)	90	90	10
	2	Métodos construtivos artesanais (ainda se utiliza muito madeiramento		Titto	Relevante			(8;9;9;10)	90		
		nas proteções coletivas) Poucos problemas de	22	26411		0.24		1			10
3	1	racionamento historicamente Bandeira vermelha tarifária	32	Médio	Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50	50	18
	2	fora horário de trabalho na obra Poucos problemas de			Relevante			(4;5;5;6)	50		
4	1	racionamento historicamente Bandeira vermelha tarifária	32	Médio	Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50	50	18
	2	fora horário de trabalho na obra Redução da produtividade da obra		Muito	Relevante			(4;5;5;6)	50		
5	1	em função de diretrizes de segurança Urgência para início	80	Alto	Relevante Muito	0,86	Crítico	(8;9;9;10)	90	93	13
	2	de serviços críticos			Relevante Muito			(9;9;10;10)	95		
	3	Pressão do sponsor para concluir a obra		Muita	Relevante			(9;9;10;10)	95		
6	1	Falta de métodos para verificação da capacidade das proteções	80	Muito Alto	Relevante	0,86	Crítico	(8;9;9;10)	90	88	8
	2	Falta de cultura de segurança			Pouco Relevante			(8;8;9;9)	85		
7	1	Falta de compatibilização entre projetos e especificações	85	Muito Alto	Relevante	0,86	Crítico	(8;9;9;10)	90	91	6
	2	Projetos que não utilizam a tecnologia BIM			Pouco Relevante			(8;8;9;9)	85		
	3	Requisitos de projeto não levantados na fase de concepção do produto			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		
	4	Ciclo de vida do projeto muito longo			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		
8	1 2	Empresa com perfil conservador Custo mais baixo em relação	80	Alto	Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9) (7;8;8;9)	80	80	0
9		a outras tecnologias ³ Colaborador evitar subidas e	0.5	Muito	Relevante Muito	0.96	C-W	I	80	02	0
9	1	descidas para melhorar a produtividade Falta de autoridade dos técnicos de	85	Alto	Relevante	0,86	Crítico	(9;9;10;10)	95	93	8
	2	segurança perante às outras empresas Alta rotativiodade de empresas			Relevante Muito			(8;9;9;10)	90		
	3	sub-empreitadas Empreiteiro não ter quadro			Relevante			(9;9;10;10)	95		_
10	1	disponível para utilizar Empreiteiro fazer "gambiarras"	75	Alto	Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9)	80	83	8
	2	na instalação elétrica Muitos serviços ocorrendo			Relevante Muito			(7;8;8;9)	80		
	3	simultaneamente no mesmo pavto Profissional não qualificado sofrer pressão			Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	por parte dos seus superiores para executar um serviço e não aguardar o eletricista			Relevante			(7;8;8;9)	80		
11	1	Alterações climáticas devido	40	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30	26	14
	2	ao aquecimento global Localização geográfica da obra			Pouco Relevante	ŕ		(1;1;2;3)	17,78		
	3	Alterações climáticas devido			Relevante			(2;3;3;4)	30		
12	1	ao desmatamento Aumento na tarifa dos combustíveis	55	Médio	Muito	0,52	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	57	2
	2	Aumento no valor do pedágio			Relevante Relevante	Ĺ		(4;5;5;6)	50		
	3	Cenário político desfavorável para a classe			Relevante			(4;5;5;6)	50		
13	1	Desconhecimento das leis regionais/locais	60	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	84	24
	2	Diferença entre catalogação das árvores em relação ao que é encontrado "in loco"			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	3	Lentidão do andamento dos processos de aprovação das licenças por parte do órgão ambiental			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	Salário atrasado dos funcionários do órgão ambiental			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	5	Efetivo reduzido no órgão ambiental devido a escassez de recursos do Estado			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	6	Greve da classe ambiental (órgão)			Pouco Relevante Muito			(6;6;7;8)	67,78		
14	1	Horas extras trabalhadas acima do permitido	65	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	81	16
	2	Horas extras não pagas à proporção correta			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	Cargos de confiança (funcionário que não registra o ponto)			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	4	Funcionário que responde emails e telefonemas em dias/horários de descanso (férias,feriados,							80		
	4	finais de semana)			Relevante			(7;8;8;9)	80		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 3 - Parte II

N° Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (% estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob(% (Result. atributos) (11)	Var.(% (4)-(11) (12)
	5	Empresa comprar férias além do permitido (comprar 30 dias)			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	6	Funcionário estar em período de férias mas~estar na empresa trabalhando (e sofrer acidente)			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	7	Processo admissional falho (documentação/ exames faltante) para identificação de doenças			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	8	preexistentes. Falha ou omissão no pagamento de serviços considerados insalubres ou perigosos(insalubridade/			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	9	periculosidade) Co-responsabilidade perante empresas~terceirizadas com relaçãoao pagamento correto			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	10	de seus funcionários. Empresas terceirizadas não qualificadas			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	11	Colaborador não utilizar EPI obrigatório~em situações de fiscalização.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	12	Empresa não comprovar documentos~de colaboradores na obra em~situação de fiscalização.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
15	1	Prazo de cronograma apertado (serviços sobrepostos)	70	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	88	18
	2	Equipe terceirizada que trabalha e recebe por produtividade (maior importância con~quantidade			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	do que com a qualidade produzida) Grande número de empresas terceirizadas~trabalhando no			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	4	mesmo projeto. Projetos sofrem revisão durante a execução.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	5	Projetos são disponibilizados em data muito próxima~à do início dos serviços (Não permitindo um planejamento minucioso da atividade)			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	6	Empresa não possuir manual da qualidade para ser seguido (metodologias,~processo e			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
16	1 2	requisitos pré definidos). Planejamento não é revisado. Ciclo muito longo de	70	Alto	Relevante Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9) (7;8;8;9)	80 80	78	8
	3	revisão do planejamento. Falta de validação do			Pouco			(6;6;7;8)	67,78		
	4	andamento físico das tarefas. Falta de treinamento do colaborador nos			Relevante Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	5	processos da empresa. Constantes alterações no escopo do~projeto durante execução			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	6	da obra. Baixo engajamento do colaborador com a empresa.			Relevante			(7;8;8;9)	80		
17	1	Divergência nos reajustes e benefícios aos~colaboradores em relação ao definido~junto ao sindicato.	35	Médio	Relevante	0,52	Crítico	(4;5;5;6)	50	53	18
	2	Lei que obrigue o colaborador a contribuir~com sindicatos.			Pouco Relevante			(3;3;4;5)	37,78		
	3	Acordo coletivo com reajuste salarial~muito abaixo da inflação.			Muito Relevante			(6;7;8;8)	72,22		
18	4	Alterações climáticas devido ao aquecimento global.	35	Médio	Relevante	0,52	Crítico	(4;5;5;6)	50	46	11
	5	Localização geográfica da obra.			Pouco Relevante			(3;3;4;5)	37,78		
	3	Alterações climáticas devido ao desmatamento. Obra iniciada sem projeto definitivo			Relevante			(4;5;5;6)	50		
19	1	(pressão por prazo para entrega do projeto já que a obra iniciou). Falta de compatibilização entre	80	M. Alto	Muito Relevante	0,86	Crítico	(9;9;10;10)	95	93	13
	2	projetos~e especificações. Tempo escasso para desenvolver metodologias construtivas para			Muito Relevante Relevante			(9;9;10;10) (8;9;9;10)	95 90		
	,	melhor~desempenho do projeto. Mão de obra de baixo custo com baixa ou nenhuma~especialização			Teele vallie			(0,2,2,10)	,,,		
20	1	e/ou experiência (MO de pessoas que~vem de outros Estados	70	Alto	Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9)	80	83	13
	2	brasileiros). Baixa valorização do profisisonal qualificado.			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	3	A valorização da execução no prazo em detrimento da qualidade.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	A valorização da execução no custo em detrimento da qualidade.			Relevante			(7;8;8;9)	80		
21	1	Salário não estar em dia. Benefícios não estar em	30	Médio	Muito Relevante	0,52	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	53	23
	2	dia (VT+VA).			Muito Relevante			(6;7;8;8)	72,22		
	3 4	Salários não atrativos. Relação de trabalho informal.			Relevante Relevante			(4;5;5;6) (4;5;5;6)	50 50		
	5	Doença			Pouco Relevante			(3;3;4;5)	37,78		
	6	Pandemias, epidemias			Pouco Relevante			(3;3;4;5)	37,78		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 3 - Parte III

	N° Atributo	Atributo (3)	Prob. (%) estimada	Prob. Risco (Qualit)	Peso dos atributos	Valor R riscos (Qualit.)	Grau Risco (Qualit.)	N° Fuzzy do atributo	Valor R atributos	Prob(%) (Result. atributos)	Var.(%
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	1	Falta de manutenção e conservação nas redes de águas pluvias da cidade.	80	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	92	12
	2	Falta de dragagem e de limpeza			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	periódica dos canais. Construções irregulares nos morros.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	Acúmulo de lixo na ruas, morros			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	e rios.			With Kelevanie			(0,9,10,10)	92,22		
	5	Infra estrutura de rede pluvial sub dimensionada para os dias atuais.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
23	1	Não ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	80	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	85	5
	2	Não ter um plano de gerenciamento de ruídos.			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	3	Não atendimento dos requisitos dos planos de gerenciamento de resíduos e ruídos.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	Má identificação das partes			Delevente			(7.0.0.0)	80		
		interessadas do projeto.			Relevante			(7;8;8;9)			
	5	Não ter um plano de comunicação.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
24	1	Não ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	80	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	90	10
	2	Não ter um plano de gerenciamento de ruídos.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	Não atendimento dos requisitos dos planos de gerenciamento de resíduos e ruídos.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	Má identificação das partes interessadas do projeto.			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	5	Não ter um plano de comunicação.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
25	1	Aumento no número de veículos	80	Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	89	9
	2	circulando na cidade. Aumento da população.			Relevante	3,7.2		(7:8:8:9)	80		-
	3	Má qualidade do transporte público.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	4	Escassez de tipos de modais.			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
26	1	Terreno acompanha rua curvilínea.	90	M. Alto	Muito Relevante	0,86	Crítico	(9;9;10;10)	95	94	4
	2	Maior exploração da área útil do terreno (Maior aproveitamento).			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		
	3	Preferências do arquiteto por			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	4	designs diferenciados. Valor do m² da região muito alto.			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		
27	1	Poucos pontos de sondagem.	70	Alto	Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9)	80	85	15
	2	Utilização apenas de			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	-	sondagem à percussão.			With Refevance			(0,2,10,10)	72,22		
	3	Má interpretação do resultado da sondagem (equívoco na identificação da rocha sã).			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	4	Não utilização de sondagem rotativa em trechos que já passaram do			Relevante			(7;8;8;9)	80		
		limite de construção (por motivos econômicos).									
	_	Terreno localizado em morro onde						(0.0.10.10)	02.22		
	5	já ocorreu decomposição de rocha (pedras soltas).			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
28	1	Poucos pontos de sondagem.	70	Alto	Relevante	0,75	Crítico	(7;8;8;9)	80	85	15
	2	Utilização apenas de			Muito Relevante	.,		(8;9;10;10)	92,22		
	2	sondagem à percussão.			Widito Relevante			(8,9,10,10)	92,22		
	3	Má interpretação do resultado da sondagem (equívoco na identificação da rocha sã).			Relevante			(7;8;8;9)	80		
		Não utilização de sondagem rotativa									
	4	em~trechos que já passaram do			Relevante			(7;8;8;9)	80		
		limite de construção (por motivos econômicos).									
	5	Terreno localizado em morro onde já ocorreu decomposição de rocha (pedras soltas).			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
29	1	Escassez de tipos de modais.	70	Médio	Muito Relevante	0,52	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	63	7
	2	Vias estreitas.			Relevante			(4;5;5;6)	50		
	3	Horário comercial igual para todos			Muito Relevante			(6;7;8;8)	72,22		
	4	os tipos de indútrias e comércios. Baixa aderência ao home office.			Relevante			(4;5;5;6)	50		
	+	Darka aucrenera ao nome Office.			Refevante			(7,5,5,0)	JU		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 4 - Parte I

N° Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	N° Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
1	1	Falta de abastecimento de água	30	Baixo	Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22	36	6
	2	Ausência de bebedouros em condições			Relevante			(2;3;3;4)	30		
2	1	Inadequação de EPC na obra	70	Médio	Muito Relevante	0,52	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	72	2
	2	Falha na sinalização de segurança			Muito Relevante			(6;7;8;8)	72,22		
5	1	Inadequação de EPC na obra	75	Alto	Muito Relevante	0,67	Crítico	(8;9;10;10)	92,22	92	17
	2	Falha na sinalização de segurança			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
6	1	Inadequação de EPC na obra	40	Baixo	Muito Relevante	0,29	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	2
	2	Falha na sinalização de segurança			Muito Relevante			(3;4;5;5)	42,22		
7	1	Projeto básico deficiente	100	Muito Alto	Muito Relevante	0,75	Crítico	(9;9;10;10)	95	93	7
	2	Deficiência da definição de requisitos		Titto	Relevante			(8;9;9;10)	90		
	3	Deficiência no programa de necessidades			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	4	Deficiência na definição			Muito			(9;9;10;10)	95		
	5	de escopo Deficiências na especificação			Relevante Muito			(9;9;10;10)	95		
8	1	dos serviços Inadequação de EPC	40	Baixo	Relevante Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30	34	6
	2	na obra Falha na sinalização			Relevante	-,-		(2;3;3;4)	30		
	3	de segurança Falta de utilização			Muito			(3;4;5;5)	42,22		
9	1	de EPI adequado Inadequação de EPC	70	Médio	Relevante Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50	57	13
,	2	na obra Falha na sinalização	70	Wicdio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50	37	13
	2	de segurança Falha na deposição			Muito			(4,5,5,0)	30		
	3	do material de construção			Relevante			(6;7;8;8)	72,22		
10	1	Inadequação de EPC na obra	40	Baixo	Pouco Relevante	0,29	Médio	(1;1;2;3)	17,78	30	10
	2	Falha na sinalização de segurança			Muito Relevante			(3;4;5;5)	42,22		
	3	Falta de utilização de EPI adequado			Relevante			(2;3;3;4)	30		
11	1	Alta frequência de chuvas	80	Alto	Relevante	0,27	Médio	(7;8;8;9)	80	80	0
	2	Falta de planejamento da obra			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	Desconsideração de fatores climáticos na construção do canteiro			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
12	1	Preços de combustíveis altos	25	Baixo	Pouco Relevante	0,27	Médio	(1;1;2;3)	17,78	22	3
	2	Condições das estradas ruins			Pouco Relevante			(1;1;2;3)	17,78		
	3	Impostos, taxas e pedágios excessivos			Relevante			(2;3;3;4)	30		
13	1	Leis ambientais inadequadas	20	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30	26	6
	2	Falta de preparo da empresa ao lidar com meio ambiente			Relevante			(2;3;3;4)	30		
	3	Fiscalização ambiental excessiva			Pouco Relevante			(1;1;2;3)	17,78		
16	1	Falta de fiscalização	80	Alto	Muito Relevante	0,27	Médio	(8;9;10;10)	92,22	86	6
	2	Falta de coordenação			Muito Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	Baixa qualificação da mão de obra			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	4	Deficiência na definição de escopo			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	5	Deficiências na especificação dos serviços			Relevante			(7;8;8;9)	80		
	6	Falta de definição de procesos de construção			Muito			(8;9;10;10)	92,22		
17	1	Presença de sindicatos	30	Baixo	Relevante Pouco	0,2	Médio	(1;1;2;3)	17,78	24	6
	2	Insatisfação com			Relevante Relevante	,		(2;3;3;4)	30		
18	1	condições de trabalho Alta frequência	30	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30	34	4
	2	de ventos Falta de planejamento	50	Duno	Muito	0,27	means	(3;4;5;5)	42,22	٥.	·
	3	da obra Desconsideração de fatores climáticos na construção			Relevante Relevante			(2;3;3;4)	30		
19	1	do canteiro Falta de fiscalização	100	Muito Alto	Muito	0,29	Médio	(9;9;10;10)	95	92	8
	2	Falta de coordenação		Allo	Relevante Muito	- /		(9;9;10;10)	95		~
	3	Baixa qualificação			Relevante Relevante			(8;9;9;10)	90		
	4	da mão de obra Deficiência na definição			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	5	de escopo Deficiências na especificação			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	6	dos serviços Falta de definição de procesos de construção			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 4 - Parte II

N° Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%)(4)-(11) (12)
20	1	Falta de fiscalização	90	Muito Alto	Muito Relevante	0,29	Médio	(9;9;10;10)	95	92	2
	2	Falta de coordenação			Muito Relevante			(9;9;10;10)	95		
	3	Baixa qualificação da mão de obra			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	4	Deficiência na definição de escopo			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	5	Deficiências na especificação			Relevante			(8;9;9;10)	90		
	6	dos serviços Falta de definição de			Muito			(9:9:10:10)	95		
21	1	procesos de construção Falta de fiscalização	80	Alto	Relevante Relevante	0,27	Médio	(7;8;8;9)	80	74	6
	2	Falta de coordenação			Muito Relevante	., .		(8;9;10;10)	92,22		
	3	Baixa qualificação da mão de obra			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67,78		
	4	Deficiência na definição			Pouco Relevante			(6;6;7;8)	67.78		
	5	de escopo Deficiências na especificação			Pouco			(6;6;7;8)	67,78		
	6	dos serviços Falta de definição de			Relevante Pouco			(6;6;7;8)	67,78		
22		procesos de construção Alta frequência	0.0	4.1.	Relevante	0.27	2.57.11			0.4	
22	1	de chuvas Falta de planejamento	80	Alto	Relevante Muito	0,27	Médio	(7;8;8;9)	80	84	4
	2	da obra			Relevante			(8;9;10;10)	92,22		
	3	Desconsideração de fatores climáticos na construção do canteiro			Relevante			(7;8;8;9)	80		
27	1	Ausência de sondagens no terreno	40	Baixo	Muito Relevante	0,2	Médio	(3;4;5;5)	42,22	36	4
	2	Deficiência na definição de escopo			Muito Relevante			(3;4;5;5)	42,22		
	3	Deficiências na especificação			Relevante			(2;3;3;4)	30		
	4	dos serviços Falta de definição de			Relevante			(2;3;3;4)	30		
28	1	procesos de construção Ausência de sondagens	40	Baixo	Muito	0.2	Médio	(3;4;5;5)	42,22	36	4
28	_	no terreno Deficiência na definição	40	Баіхо	Relevante Muito	0,2	Medio		,	30	4
	2	de escopo Deficiências na especificação			Relevante			(3;4;5;5)	42,22		
	3	dos serviços			Relevante			(2;3;3;4)	30		
	4	Falta de definição de procesos de construção			Relevante			(2;3;3;4)	30		
29	1	Moradias do empregado longe do local de trabalho	40	Baixo	Relevante	0,2	Médio	(2;3;3;4)	30	24	16
	2	Insatisfação com condições de trabalho			Pouco Relevante			(1;1;2;3)	17,78		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 5 - Parte I

N° Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
2	1	Economia na aquisição e implantação de EPCs.	50	Médio	Muito Relevante	0,20	Médio	(6;7;8;8)	72,22	53	3
	2	Falta de esclarecimento da parte da empresa quanto à obrigatoriedade do uso.	50	Médio	Pouco Relevante	0,20	Médio	(3;3;4;5)	37,78		
	3	Deficiência de fiscalização quanto ao uso do equipamento.	50	Médio	Relevante	0,20	Médio	(4;5;5;6)	50,00		
3	1	Sazonalidade do clima.	60	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22	72	12
	2	Indisponibilidade de	60	Médio	Muito	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
4	1	reservatórios hídricos. Aumento da população	30	Baixo	Relevante Muito	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	12
•	2	Redução de investimento	30	Baixo	Relevante Muito	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
	3	na área de saneamento. Limitações ambientais quanto à redução das áreas inundadas dos	30	Baixo	Relevante Muito	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
5	1	reservatórios. Desconhecimento da gestão local quanto às medidas de normativas de segurança.	40	Médio	Muito Relevante	0,20	Médio	(6;7;8;8)	72,22	61	21
	2	Resistência dos operários para utilização de equipamentos de	40	Médio	Relevante	0,20	Médio	(4;5;5;6)	50,00		
	3	proteção individual . Economia na aquisição e	40	Médio	Relevante	0,20	Médio	(4;5;5;6)	50,00		
	4	implantação de EPCs. Deficiência de fiscalização	40		Muito						
	4	quanto ao uso do equipamento. Desconhecimento da gestão local	40	Médio	Relevante	0,20	Médio	(6;7;8;8)	72,22		
6	1	quanto Às medidas de normativas de segurança.	50	Médio	Muito Relevante	0,20	Médio	(6;7;8;8)	72,22	57	7
	2	Resistência dos operários para utilização de equipamentos de proteção individual .	50	Médio	Relevante	0,20	Médio	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Falta da disponibilidade de EPCs no local.	50	Médio	Relevante	0,20	Médio	(4;5;5;6)	50,00		
7	1	Início da obra sem definição clara do escopo.	30	Baixo	Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	12
	2	Condições locais não previstas durante as investigações do projeto.	30	Baixo	Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
8	1	Empresa com perfil	25	Baixo	Relevante	0,20	Médio	(2;3;3;4)	30,00	36	11
	2	conservador. Custo mais baixo em relação	25	Baixo	Muito	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
9	1	a outras tecnologias. Desconhecimento ou falta de entendimento do operário quanto	40	Baixo	Relevante Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22	36	4
	2	aos procedimentos de segurança. Deficiência de treinamento e esclarecimento por parte da	40	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00		
	3	gestão local. Resistência dos trabalhadores em seguir regras cujos preceitos	40	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00		
	4	desconhecem ou não entendem. Deficiência de fiscalização quanto ao uso dos equipamentos e procedimentos de segurança	40	Baixo	Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
10	1	adequados Desconhecimento do operário quanto aos procedimentos	30	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22	61	31
	2	de segurança. Deficiência de treinamento e esclarecimento por parte da	30	Médio	Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	gestão local. Resistência dos trabalhadores em seguir regras cujos preceitos	30	Médio	Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	4	desconhecem ou não entendem. Deficiência de fiscalização quanto aos procedimentos	30	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
11	1	de segurança. Alterações climáticas devido	50	Médio	Muito	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22	65	15
	2	ao aquecimento global Localização geográfica	50	Médio	Relevante Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	da obra. Alterações climáticas	50	Médio	Muito	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
12		devido ao desmatamento. Ocorrência			Relevante Muito					42	32
12	1	pouco observada. Aumento na tarifa	10	Baixo	Relevante Muito	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	32
	2	dos combustíveis. Aumento no valor	10	Baixo	Relevante Muito	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
	3	do pedágio.	10	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
13	1	Leis ambientais complexas. Desconhecimento da gestão local quanto às restrições ambientais	40	Médio	Muito Relevante	0,52	Crítico	(6;7;8;8)	72,22	57	17
	2	locais (ruído, vibração, disposição de rejeitos, etc) Falta de esclarecimento aos	40	Médio	Relevante	0,52	Crítico	(4;5;5;6)	50,00		
	3	operários das restrições ambientais locais. Inadequação por desconhecimento	40	Médio	Relevante	0,52	Crítico	(4;5;5;6)	50,00		
14	1	da gestão local quanto ao regramento trabalhista. Falta de acompanhamento	50	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00	50	0
	2	(fiscalização) por parte da empresa responsável. Deficiência de fiscalização	50	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
15	1	durante o desenvolvimento das atividades.	50	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	61	11
	2	Deficiência de treinamento da equipe.	50	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
16	1	Indicadores genéricos e inadequados ao empreendimento.	30	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22	66	36
	2	Deficiência de fiscalização quanto à qualidade do produto durante o desenvolvimento da atividade.	30	Médio	Relevante	0,34	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Indicadores definidos pela equipe de planejamento sem participação da equipe executora.	30	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
	4	Definição de indicadores por equipes pouco experientes.	30	Médio	Muito Relevante	0,34	Alto	(6;7;8;8)	72,22		

Resultados da análise quantitativa do Especialista 5 - Parte II

N° Risco (1)	N° Atributo (2)	Atributo (3)	Prob. (%) estimada (4)	Prob. Risco (Qualit) (5)	Peso dos atributos (6)	Valor R riscos (Qualit.) (7)	Grau Risco (Qualit.) (8)	Nº Fuzzy do atributo (9)	Valor R atributos (10)	Prob. (%) (Result. atributos) (11)	Variação (%) (4)-(11) (12)
18	1	Ocorrência usualmente no início da noite após o horário de trabalho.	20	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00	30	10
	2	Região com baixo índice de vendavais devido à sua formação geológica.	20	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00		
19	1	Contratação de projetos pelo menor preço.	40	Baixo	Relevante	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00	34	6
	2	Deficiência de investigações e levantamentos que antecedem o desenvolvimento do projeto.	40	Baixo	Muito Relevante	0,27	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
	3	Baixa capacitação do projetista	40	Baixo	Relevante Muito	0,27	Médio	(2;3;3;4)	30,00		
20	1	Falta de profissional qualificado	30	Médio	Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	72	42
	2	Falha de treinamento do profissional	30	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
	3	Falha na formação do profissional	30	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
21	1	Contratação de projetos pelo menor preço.	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00	57	17
	2	Deficiência de investigações e levantamentos que antecedem o desenvolvimento do projeto.	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
	3	Baixa capacitação do projetista	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
22	1	Falta de manutenção e conservação nas redes de águas pluvias da cidade. Falta de dragagem e	20	Baixo	Muito Relevante	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22	42	22
	2	limpeza periòdica dos canais. Infra estrutura de rede	20	Baixo	Muito Relevante	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
	3	pluvial sub dimensionada para os dias atuais	20	Baixo	Muito Relevante	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
23	1	Leis ambientais complexas Desconhecimento da gestão local	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	57	17
	2	quanto às restrições ambientais locais (ruído, vibração, disposição de rejeitos, etc)	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Falta de esclarecimento aos operários das restrições ambientais locais.	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
24	1	Leis ambientais complexas podem gerar mal entendidos no desenvolviento e implantação de projetos.	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	57	17
	2	Desconhecimento da gestão local quanto às restrições ambientais locais (ruído, vibração, disposição de rejeitos, etc)	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Falta de esclarecimento aos operários das restrições ambientais locais.	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
25	1	Aumento no número de veículos circulando na cidade.	10	Baixo	Relevante	0,20	Médio	(2;3;3;4)	30,00	30	20
	2	Aumento da população.	10	Baixo	Relevante	0,20	Médio	(2;3;3;4)	30,00		
26	1	Terreno acompanha rua curvilínea Maior exploração da áre	30	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	72	42
	2	útil do terreno (Maior aproveitamento)	30	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
27	1	Investigações geotécnicas pontuais .	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	66	26
	2	Interface com a natureza durante fase de escavação.	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Desconsideração das implicações da geologia/ geotecnia nos projetos.	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
	4	Falta de projeto geotécnico	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
28	1	Investigações geotécnicas pontuais .	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22	66	26
	2	Interface com a natureza durante fase de escavação.	40	Médio	Relevante	0,47	Alto	(4;5;5;6)	50,00		
	3	Desconsideração das implicações da geologia/geotecnia nos projetos.	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
	4	Falta de projeto geotécnico	40	Médio	Muito Relevante	0,47	Alto	(6;7;8;8)	72,22		
29	1	Escassez de tipos de modais	10	Baixo	Muito Relevante	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22	38	28
	2	Vias estreitas	10	Baixo	Muito Relevante	0,20	Médio	(3;4;5;5)	42,22		
	3	Horário comercial igual para todos os tipos de indútrias e comércios	10	Baixo	Relevante	0,20	Médio	(2;3;3;4)	30,00		